

Relatório Parcial Sprint 2

1. Identificação da Equipe

Nome da equipe:

Integrantes: Lucas Kerr, Marcela Nalesso, Mariane Carvalho

Projeto: Sistema Bibliomania

Data: 25/04/2026

2. Status Geral da Sprint

☐ Em dia

☒ Com atraso leve

☐ Em Risco

☐ Atrasado

Resumo:

O principal desafio nesta semana foi a limitação de tempo disponível para o desenvolvimento, uma vez que as atividades do projeto precisam ser conciliadas com a jornada de trabalho dos integrantes e entregas de outras disciplinas, como por exemplo a entrega parcial da escrita de TCC que estava programada para a última semana. O desenvolvimento maior será realizado, principalmente aos finais de semana.

3. Progresso das Histórias de Usuário

HU	Descrição	Status	Observação
HU01	Devolução de material	A fazer	Em andamento
HU02	Renovação de material	A fazer	Em andamento

HU	Descrição	Status	Observação
HU03	Relatório de empréstimos	A fazer	Equipe não conseguiu iniciar

4. Indicadores Parciais

Indicador	Valor Atual	Observação
WIP	4	Equipe não conseguiu iniciar
Throughput	0	Equipe não conseguiu iniciar
Burndown	18	Equipe não conseguiu iniciar

5. Impedimentos Encontrados

Impedimento	Impacto	Ação Tomada
Limitação de tempo disponível	Médio	Equipe focada durante os finais de semana que restam até a review

6. Riscos Atualizados

Risco	Probabilidade	Impacto	Situação
Atraso no cronograma	Média	Alto	Mitigando
Baixa disponibilidade de recurso	Média	Alto	Mitigando

Risco	Probabilidade	Impacto	Situação
Não entrega do projeto	Média	Alto	Mitigando
Falta de experiência da equipe	Média	Alto	Identificado
Indisponibilidade de serviços de terceiros	Média	Alto	Identificado
Não concluir tarefas a tempo	Média	Alto	Mitigando
Falha na integração de sistemas do leitor, livro e empréstimo	Baixa	Alto	Mitigando
Tempo de desenvolvimento limitado	Média	Alto	Ocorrido
Interdependência do desenvolvimento entre colaboradores	Baixa	Médio	Resolvido

7. Próximos Passos até a Review

Durante os próximos dias, a equipe irá se organizar para iniciar/concluir as atividades pendentes, a fim de que o cronograma e o planejamento da sprint seja cumprido.

Para mitigar os riscos, serão adotadas estratégias como priorização de tarefas críticas, divisão de atividades em partes menores, limitação de tarefas em andamento e organização do tempo disponível da equipe.

Como plano de contingência, prevê-se a redução de escopo, implementação de versões simplificadas das funcionalidades e repriorização das entregas, caso os riscos se concretizem.

8. Evidências





Gráfico Burndown





Gráfico WIP



Não há throughput porque não há tarefas concluídas.